Comune di Frascati
Provincia di Roma

pag. 1

CRONOPROGRAMMA DELLE
LAVORAZIONI

OGGETTO: | Progetto per la realizzazione della rete fognante interna ai L.N.F. ed il

suo collegamento al collettore ACEA lungo Via Enrico Fermi.

COMMITTENTE: | Laboratori Nazionali di Frascati |.N.F.N.

Data, 10/10/2014

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.




Nome attivita Durata = [ I I I | 2l | ] I ] |_ : [ 1 _7|_

Allestimento e Smobilizzo Cantiere 12569 | \o— — S — — — — o — _— S m - v

Allestimento di cantiere temporaneo st 7q 121 _

Allestimento di depositi, zone per lo st 2g VAl .

Allestimento di servizi igienico-assister 3g Z1 -

Smobilizzo del cantiere 6g z1 [
Opera Fognaria 102 g v - — - — == — I R — =

Tracciamento dell'asse di scavo 3g pa] | p] |

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 79 23-

Asportazione di strato di usura e colleg 19g 23- 22_

Scavo a sezione obbligata 26g z3 22_

Scavo eseguito a mano 4q 23. 22.

Posa di speco fognario prefabbricato 9g z z2[l

Pozzetli di ispezione e opere d'arte 109 el | 2l

Rinterro di scavo 12¢ z el |

Formazione di fondazione stradale 5g z1[

Formazione di manto di usura e colleg; 59 z1/
Lavori Elettrici 709 H— - S = . s 3 V‘

Collegamento elettrico delle pompe di 79 23. 22-

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA

22=72

Z3=271
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