

Comune di Frascati

Provincia di Roma

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: CUCINA A SERVIZIO MENSA INTERNA
APPARECCHIATURE E IMPIANTO
GAS

PARTE D'OPERA: ATTREZZATURE IN OPERA

COMMITTENTE: LABORATORI NAZIONALI DI
FRASCATI DELL'I.N.F.N.

data, 20/10/2010

IL TECNICO
ing. Enzo Sanità



**INFN-LNF - CENTRO SERVIZI
PROGRAMMA DEI LAVORI**

		2011												
Attrezzature mensa e cucina														
INIZIO LAVORI - ULTIMAZIONE LAVORI														
SETTIMANE														
LAVORAZIONI														
ATTIVITÀ PRELIMINARI														
Presentazione programma fornitura		1												
Nomina dei responsabili di cantiere		1												
Presentazione del progetto dell'impianto di cantiere		1												
PREPARAZIONE CANTIERE														
Recinzione e segnaletica area di cantiere		1												
INSTALL. APPARECCHIATURE SPECIFICHE														
Montaggio apparecchiature mensa		3												
Montaggio apparecchiature cucina		3												
Allacciamenti apparecchiature		1												
OPERAZIONI FINALI														
Verifiche e collaudi		1												
Consegna apparecchiature e impianti		1												
Pulizia cantiere		1												
I tempi sono da intendere come periodo e non come utilizzo totale														



Handwritten signature